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Inledning

Ambitionerna i projektet Konstkraft Ljusne var hogt stallda. Ljusneborna skulle inte bara
acceptera att ett konst och kulturarvscentrum skapades pa orten, utan de skulle aven vara
delaktiga och k&nna samhdorighet med satsningen. Det visade sig vara lattare sagt an gjort. De
stora svarigheterna lag dock inte hos Ljusneborna, varav de flesta med roat intresse iakttog
stahejet, nej, de storsta hindren Iag nog i sjalva projektet. Det visade sej inte vara alla aktorer
som pa allvar raknade Ljusneborna som en resurs, utan istallet strackte sig efter bekraftelse
utifran. Det ar den bestaende kénslan jag som utvarderare har haft, att blicken hela tiden
vandes fran det lokala, mot en regional eller helst nationell och till och med internationell
horisont. Konkurrerande diskurser om konstnérlig professionalitet, kultur som motor fér
utveckling (tillvaxtfaktor) och kultur som empowermentprocesser orsakade sega tvister som
ibland kéndes som odverstigliga hinder for projektet. Anda fortskred arbetet och en hel del
aktiviteter blev gjorda. De punktutvarderingar jag gjort langs vagen har varit 6vervagande
positiva. Problemet &r att de flesta som svarat pa enkater m.m har varit deltagare i projektet,
och darmed redan positivt installda. Jag har darfor (som alltid i mina utvarderingar) letat efter
negativa roster utanfor “’projektbubblan”. Dir har det funnits intressanta spar att folja som jag
gar narmare in pa nedan, men den 6vergripande slutsatsen for projektet ar att det har varit
lyckat. For de allra flesta ljusnebor har det medfért 6kad uppmarksamhet for platsen, vilket
har valkomnats med 6ppna armar. | ljuset av den langa utforsbacke Ljusne har befunnit sig i
under de senaste decennierna, ar det valdigt viktigt att ndgot hander pa platsen, nagot nytt. En
av de aktiva politikerna i Ljusne, Gunbritt Wallstrom, sa i en forskningscirkel ndgot ar innan
Konstkraft att det varsta med bilden av Ljusne ar den totala bristen pa forvantan. Jag tror att
Konstkraft for flera har medfort kanslan av forvantan. Darfor ar det oerhort viktigt att den
nystartade féreningen som tar vid efter projektets slut lyckas fa mojligheter att bygga vidare

pa arbetet.

Ljusne

Ljusne ligger vid Ljusnans utlopp i havet och har en rik historia som industrisamhalle. Sedan
1960 har antalet boende i Ljusne minskat frén 3 770 till 1917 personer 2010.* Séderhamns
kommun har gjort stora anstrangningar for att omskapa Ljusne efter industriernas nedlaggning

genom att riva de gamla industribyggnader som Iag narmast alven och géra promenadstrak

1 SCB, Befolkning i tatorter 1960-2010: http://www.scb.se/Pages/ProductTables 13001.aspx, 1 augusti 2013.
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dar. Ljusne har fostrat manga politiker framst inom socialdemokratin och &r fortfarande ett
starkt faste framforallt for socialdemokratin, med manga ledande politiker inom kommunen. |
likhet med manga andra fore detta industrisamhéllen har man fatt dras med nedséttande
forestillningar kopplade till begreppet “bruksanda”, vilket foranlett ett intensivt arbete som
jag sjalv varit drivande i, for att omprova begreppets betydelse sa att det aterigen kan fa
rymma positiva aspekter som hjalpsamhet och gemenskap och aven lyfta fram andra
berattelser om Ljusne.? Orten har ocks& varit féremal for en ruinromantik dar bilder och texter

fokuserat pa forfallna miljéer som lamnats kvar efter att industrin lamnat orten.*

Utvarderingens upplagg

Utvarderingen har utforts som sa kallad lirande utvirdering”, vilken av ESF definieras sa hir

(de anvander det mer klargérande engelska begreppet Ongoing Evaluation):

Utvarderingsmetoden innebdr att ni och/eller en extern utvarderare under projekttiden ska
kunna genomfdra granskningar av exempelvis maluppfyllelse, arbetsformer samt faktorer
som paverkat projekten positivt eller negativt. Detta staller krav pa en I6pande
dokumentation av projektet. Det dr ocksa viktigt att utvarderingen kontinuerligt stodjer
projektet i sitt genomforande. Att komma med stindiga forslag till forbattringar och att ha
fokus pa ett kontinuerligt larande blir centrala inslag i varje projekts utvardering.

(Handledning for uppféljning och utvardering inom Socialfonden 2007-2013, s. 2-3).

Metodens teoretiska grund kan ségas vara interaktiv forskning, dar gemensam
problemformulering och gemensam kunskapsbyggnad ar i fokus och dar aterkoppling och
dialog ar viktiga. Med anledning av att utvarderingen pagar hela projekttiden med aktiva
aterkopplingar sa blir slutprodukten, rapporten som har foreligger, inte lika omfattande som
vid en utvérdering gjord i efterhand. Férhoppningen &r ocksa att den inte ska innehalla allt for
manga Overraskningar, utan det mesta av innehallet ska ha kommunicerats bade i delar och
som helhet, muntligt och/eller skriftligt, innan den slutliga versionen &r klar, just for att
astadkomma ett processuellt larande. Den fardiga rapporten ar anda viktig ur

spridningssynpunkt och som utgangspunkt for larande infor nya projekt.

? Se resultatet av forskningscirkeln “Bruksanda. Vad 4r det och vad kan vi ha den till?” i Vallstrdm, Maria (red.)
Bruksanda. Texter och reflektioner fran en forskningscirkel. Séderhamn 2012.

¥ Se t ex http://www.oboylephoto.com/ruins/ 2012-09-21, http://www.modern-ruins.com/ellis97/index.html
2012-09-21; http://www.thecoolist.com/abandoned-places-10-creepy-beautiful-modern-ruins/ 2012-09-21;
http://www.blogs.se/user/rostsverige/ 2012-09-21;
http://vasternorrland.blogs.se/2008/02/20/i_halsingegardars_land~3756155/ 2012-09-21; Jérnmark,
Jan/Hausswolff, von, Annika 2011: Avgrunden. Goteborg
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Forutsattningarna for att utfora en larande utvardering har varit osedvanligt gynnsamma,
eftersom jag varit med fran ansokningsarbetet och dven forfattat en av férstudierna som lag
till grund till ans6kan. Jag har ocksa latit utvarderingen inga som en del i forskningsprojektet
”Nér verkligheten inte stimmer med kartan. Sociala och kulturella foérutsattningar for
landsbygders hallbara utveckling”, finansierat av forskningsradet FORMAS. Det har medfort
att jag kunnat satta in arbetet i ett stérre sammanhang i regionen, eftersom jag sarskilt studerat
Ljusne, Norrsundet och Hofors.

Det ar inte ovanligt att kopplas in som l&rande utvarderare ndr en stor del av projekttiden
redan gatt, vilket strider mot grundtanken att kunna stodja och styra hela vagen. Har har jag
alltsd kunnat vara med fran bérjan eller faktiskt redan pé forstudieniva. A andra sidan medfor
det att jag bytt fot fran att ha varit med som drivande till att kliva tillbaka och inta en mer
distanserad roll. Men fordelen med att kopplas in tidigt som utvarderare vager anda over till
det battre.

Genomforande

Bakgrund

Projektet emanerar alltsa ur tva forstudier, dels om forutsattningar for ett konstcentrum i
Ljusne, skriven av konstnaren Ann-Caroline Breig, dels om forutsattningar for att ytterligare
synliggora industrisamhéllets kulturarv i Ljusne, som jag skrivit sjalv. Forstudierna var en del
av Soderhamns kommuns utvecklingsarbete 1 Ljusne, kallat ”Ljusne vid Ljusnans mynning”,
som leddes av planeringsingenjor Anders Eriksson, KUS, Soderhamns kommun. Tva
ytterligare forstudier gjordes inom det arbetet, om fiske och om skargardsutveckling, men de
har inte ingatt i projektet Konstkraft. | kommunens utvecklingsarbete har Kustorternas
Framtid varit en viktig samtalspartner, en paraplyforening for alla olika foreningar, foretag
och andra organisationer som &r verksamma i Ljusne. Forstudierna mynnade ut i en skiss
kallad ”Ljusningen” (se bild 1) dédr en ekonomisk forening med site pd gamla kéttingfabriken

var den gemensamma visionen, med funktionen som ett nytt nav fér Ljusne.
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Arbetet har letts av en styrgrupp med representanter fran Ljusneortens museiférening (3),

Séderhamns kommun (2), konstnérer och hantverkare i Ljusne (2) samt projektagaren ABF

(1-2). Projektledaren har ocksa ingatt i styrgruppen, liksom utvarderare. Projektet har

finansierats av Leader Halsingebygden. Det har funnits arbetsgrupper med varierande

aktivitetsgrad, inom konstdelen och inom museidelen, samt en referensgrupp med

nyckelpersoner fran kommunen, Ljusnebor, repr. fran bostadsbolaget och Lanskultur

Gavleborg. Referensgruppen var viktig under en period, men kunde nyttjats mer under

projektets senare del.

Projektledaren har bytts ut en gang, och mot slutet av projektet fanns ingen fungerande

projektledare utan rollen togs 6ver av ABF Halsingekusten och konstnéren Ann- Caroline

Breig. Det gor att ssmmanlagt fyra projektledare varit inblandade. KUS’ representant i

styrgruppen har ocksa véxlat, vilket sammantaget paverkat projektets styrfart och inriktning.



Arbetet i styrgruppen har fungerat bra, men som jag namnde inledningsvis s har en
aterkommande stétesten varit den eventuella motsattningen mellan delaktighet och
professionalitet. Att fa industriarvsdelen att vaga lika tungt i projektet som konstdelen har
ocksa varit en utmaning. Det har forekommit vid nagra tillfallen att beslut tagits utanfor

styrgruppen, som borde behandlats dar.

Resultat

For en detaljerad redovisning av verksamhet och aktiviteter hanvisar jag till slutrapporten och
delrapporterna (bil. 1, 2). Har redovisas endast hur verksamheten fungerat i relation till
projektets mal. | ansdkan daterad 29 februari 2011 uppges syftet med projektet vara
(observera att projektet till en borjan hette Ljusningen, sedan Kattingen, sedan Konstkraft

Ljusne):

Med hjalp av kultur och samtidskonst ska projektet bidra till en mer levande och positiv
bygd, en ny anledning att besoka och stanna i Ljusne. Kattingens ide ar att med
samtidskonst som drivande kraft och det industrihistoriska kulturarvet som férmedlande
lank bygga en ny sjélvbild for Ljusne. Genom 6kad besdksnaring och nya former for
samverkan bidrar detta till ortens utveckling och tillvaxt. Malet ar att senast 2013 ha en
plats i Ljusne dar det bedrivs professionell konstnarlig verksamhet samt
historiepedagogiska aktiviteter inom industrisamhallets kulturarv. I detta projekt ar den

lokala forankringen livsviktig for verksamhetens hallbarhet efter projekttidens slut.

Malet att bygga en ny sjélvbild for Ljusne har — tack och lov — inte lyckats. Nar det daremot
galler att fa fler manniskor att komma till Ljusne och bidra till ortens utveckling och tillvéxt,
sd har det hant en hel del. Malet att 2013 ha en plats dar det bedrivs professionell konstnarlig
verksamhet kan ocksa sagas ha infriats. Om inte projektet hade bedrivits hade heller inte
kommunen bekostat den omfattande upprustning av Norra Kraftstationen som nu &r gjord.
Déremot har de historiepedagogiska aktiviteterna inte &gt rum inom samma vaggar, men i
miljon runtomkring, om an i blygsam utstrackning. Nar det galler den lokala férankringen

finns det ocksa mer att 6nska. Jag vecklar ut dessa synpunkter lite mer utforligt nedan.

Att bygga en ny sjalvbild FOR négon var en ganska dum ambition (jag tors ta i har eftersom
jag sjélv varit med och skrivit detta) och hade kunnat fa férédande konsekvenser. Det ar inte
helt ovanligt att de konstprojekt som flyttar in efter industrin bidrar till en omdefiniering av

orten i andras 6gon, men de har séllan eller aldrig nagon djupgaende inverkan pa orter som i



vissa fall funnits i flera hundra ar. Och OM de skulle ha det sa kunde det ha inneburit att
ménga fétt se ”sin” ort koloniserad och inte langre ként sej hemma. Det leder oss dver till
fragan om delaktighet. Pa ett referensgruppsmate papekade Anders Eriksson att det &r en
valdig skillnad mellan forankring och delaktighet. Forankring gor man av ett innehall som
redan finns, delaktighet innebér att skapa ett innehall tillsammans. Tanken var att i borjan av
projektet aka runt till olika féreningar i Ljusne och prata om projektet och vad man ville att
det skulle innehalla. Det var en ambition till delaktighet och ett tidigt 6ra mot marken hade
kanske gett en annan inriktning av projektet. Nu blev detta ”fotarbete™ inte gjort. Som
utvéarderare har jag med en dares envishet tjatat om att fotarbetet ar avgorande och att aka ut
till foreningarna ar viktigt (se bilaga 1,2). Men viljan till en bredare férankring har saknats i
projektet. Det har heller inte funnits nagon uttalad plan for hur det skulle ga till, utéver det
exempel jag ndmnde just nu, med uppsdkande arbete i foreningarna. Istéllet har man, som jag
namnde inledningsvis, hellre vant sej utat, mot andra konstintresserade i kommunen, regionen
och landet. Pa i det narmaste alla plan har man valt att ga utanfor orten, vilket indirekt har
signalerat att man inte anser orten utgor nagon relevant resurs for projektet. Ett exempel: nar
en av konstnarerna framkastade idén om att gora isskulpturer ifragasattes den idén dels med
att konstnaren inte hade rétt kompetens for arbetet, dels att is var sa dyrt och besvarligt att
frakta. Den idé jag presenterade om att fraga fiskeklubben om hjalp med att ta is ur alven foll
till marken. Den konstnérliga professionaliteten kravde mer, bade av konstnaren och isen.

De historiepedagogiska aktiviteterna har framst bestatt av guidade vandringar i
industrihistorien, dar man anstéllt och utbildat unga personer, med stod i museiféreningen och
med hjalp av lansmuseet. Hantverkaren Per Ohrn har arrangerat workshops i smide, se
slutrapporten, bland annat pa det stora (storsta) eventet Ljusne Dag o Natt, samt vid flera

tillfallen under sommaren 2013 (se nedan).

Slutligen da, sa kan man saga att Norra Kraftstationen (hadanefter kallad Kraftstationen), som
ligger intill den gamla ké&ttingfabriken, (hddanefter kallad Kattingen), har bdrjat fungera som
en plats for konstnarlig verksamhet. Sommarsalongerna har ocksa lockat in Ljusneborna till
konsten, sa dar far man séga att forankringen som publik, lyckats. Muralmalningen var ocksa
ett valdigt bra exempel pa férankrande arbete, dar ungdomar fick chansen att utsmycka ett av
”saren” efter rivningarna i Ljusne, en tom vit vigg. Dér blev ortsborna direkt engagerade och
kunde félja arbetet pa plats, och motiven som valdes var mitt i prick for det moderna
industriarv Ljusne bar pa. Just de workshops dar allménheten eller delar av den, bjuds in till

skapande, har fungerat bast ur delaktighetssynpunkt. En av dessa workshops var i sjélva



verket ett av startskotten for projektet. D&, 2010, byggdes skulpturer av professionella
konstndrerna av material som hittats fore detta industrilokaler, under sjalva workshopen och
allmanheten inbjods darefter att fargsatta dem pa en happening, vilket var en stor succé med
flera hundra deltagare i alla aldrar. Det fanns alltsa en direkt koppling mellan konstnarernas
arbete och lokalbefolkningens; de stod for olika delar i helheten; det var alltsa delaktiga i
sjalva processen, dven om den i tid var uppdelad mellan kvalitativt konstnarligt arbete och
lekmannamassig medverkan. Rummet var detsamma, pa planen mellan Kraftstationen och

gamla kattingfabriken.

Aret efter stéllde konstnirerna ut resultatet av sin workshop inne i Kraftstationen, medan
allmanheten inbjods att skapa sjdlva pa stora ark med papper som var utlagda pa marken
utanfor. Det var dven i ar manga besckare, men de som deltog i sjalva malandet var farre.
Under mitt besok var det ett fatal som var verksamma i solen utanfor Kraftstationen. Pa det
hér séttet skapades en rumslig skillnad férutom den tidsliga, och det fanns ingen egentlig
koppling mellan utstallningen och skapandet med farg pa papper utanfor. Delaktigheten

minskade darfor, och ersattes av askadande.

Anledningen till denna skillnad jamfort med forra aret var dels en magrare budget men kanske
framforallt att en annan konstnar hade ansvaret for hela arrangemanget. Det visar att det kravs
mycket eftertanke och vilja till inkludering for att det ska bli ratt, ur projektets malbilds

synvinkel.
Detaljerade mal

Det man har genomfort i projektet, och som utlovats i ansokan, ar féljande (punkterna ar

direkt hamtade fran ansokan):

e FOrbattra livskvalitet och frAmja utvecklingen av Ljusne.
Det har malet far anses uppfyllt. Ett storre utbud av kulturella aktiviteter har erbjudits,
och nya ménniskor har kommit till Ljusne, med troliga effekter for servicefunktioner
som restauranger, mackar o dyl. Museets breda verksamhet har fatt forstarkning.
Méngden betalt och obetalt arbete som nedlagts i Ljusne har 6kat genom projektet.
Det har dven gett ringar pa vattnet utanfor lokalsamhallet; ett litet exempel &r att ett
galleri i Soderhamn fatt nagra fler uppdrag, osv.

e Tatillvara och tydliggdra stoltheten for orten.



En komplex fraga, men den uppmarksamhet som skapats har varit positiv. Se
fordjupad diskussion nedan om skrot och stolthet. Ett satt att tydliggdra stoltheten har
varit att gora en ny skyltning av det industrihistoriska kulturarvet.

Genomféra minst 6 konstnarliga workshops, 4 studiecirklar, 2 storre
konstutstallningar, 12 guidade vandringar och 6 historiepedagogiska evenemang i
smedjan.

De workshops som genomfoérts inom ramen for projektet ar for det forsta
evenemangen pa Jungfruveckan (arligen aterkommande lokalt evenemang for hela
Ljusne) 2011, 2012 och 2013. 2012 ars workshop var kanske den mest omfattande, nar
ungdomar fran trakten arbetade i Gver en vecka med en muralmalning, under ledning
av en kunnig konstnar. Utéver dessa har en graffittiworkshop hallits 2012 och flera
skolarbeten genomforts som fatt stéllas ut pa Kraftstationen, sa antalet och kvalitetén
pa workshops ar hogst tillrackligt.

Vad géller studiecirklar sa har de flesta hallits inom den industrihistoriska delen och
hér hade flera cirklar i konstnérligt skapande, 6ppna for alla, varit bra.

De storre utstallningar som planerades har varit sommarsalongerna 2012 och 2013,
vilka har varit mycket lyckade. Det industrihistoriska tema som var ténkt till den forsta
salongen forverkligades pa den andra. Tanken att ha en bred utstallning med ett
varierat innehall har fungerat val for forankringen pa sa satt att manga Ljusnebor har
uppsokt utstallningslokalen. Det har ocksa varit ett hogt deltagande av publik fran
annat hall, ssmmanlagt fler an forvantat.

Vandringar och historiepedagogiska aktiviteter namndes ovan. Ett tillagg till
vandringarna ar att de spelades in och blev till visningar pa dldreboenden i Ljusne,
vilket var en viktig spridningseffekt och bra for forankringen. De historiepedagogiska
evenemangen i smedjan genomférdes under sommaren 2013 enligt féljande:

Gratiskurser:

Lor 8/6 11:00-14:00 (2 deltagare)
Lor 6/7 11:00-14:00 (5 deltagare)
Lor 27/7 11:00-14:00 (4 deltagare)

Avgiftsbelagda kurser:

Lor 15/6 11:00-14:00 (1 deltagare)
Lor 13/7 11:00-14:00 (2 deltagare)
Lor 3/8 11:00-14:00 (2 deltagare)
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Dra 3 000 besokare och deltagare per ar och forlanga vistelsen dver natt for 500 av
dem dvs fordubbla antalet gastnatter.

Antalet besokare under sommarsalongen har varit valdigt hogt, 1022 besokare for ar
2013, men malet kan nog inte anses helt uppfyllt (se slutrapport). Antalet gastnéatter
har 6kat pa Ljusnefors Camping, enligt uppgifter fran turistbyran i Séderhamn, men
hdgst marginellt och det &r inte faststallt vad orsaken &r. Aret innan projektet var
besoksantalet pa Ljusnefors Camping 3600. 2011 6kade den siffran till 3 750, for att
sedan sjunka en aning 2012, till 3 650. Den andra anlaggningen i Ljusne, Ljusne
turistcenter, har haft en 6kning 2013 p g a inlogering av tillfallig arbetskraft och har i
ovrigt haft en relativt 1ag belaggningsgrad och darfor inte raknats med har. En busslast
fran Gavle planerar in ett besok i Ljusne varen 2014. De blev informerade om
Konstkraft av turistbyran i Séderhamn och &r framst intresserade av att ta del av den
verksamheten vid sitt besék i maj 2014."

Leda till att minst tva personer i Ljusne bedriver verksamhet inom omradet kreativa
naringar efter projektets slut

Projektet har starkt den befintliga konstnarliga verksamheten i Ljusne for minst tva
personer, varav en fortsatt &r verksam som professionell konstnér. Ett antal ungdomar

deltog i guideutbildning och arbetade som guider under tva somrar, pa timbasis.

Ovriga aktiviteter

Utover de aktiviteter som angetts under de detaljerade malen har en del aktiviteter

specificerats i tidsplan och spridningsplan i ansdkan, eller tillkommit av andra anledningar,

enligt foljande:

Skyltning av det industrihistoriska kulturarvet

Museiforeningen har arbetat hart med att fornya skyltningen av ortens industrihistoria
och skapat det informationscentrum som planerades redan i kommunens visioner ver
omradet innan projektstart. Dar utlystes en idétavling om vad man ville gora i Ljusne
och Tord Nybergs forslag till informationscentrum vann tavlingen. Museiforeningen

har ocksa kunnat fornya skyltningen pa andra platser i Ljusne, tack vare projektet,

* Uppgifter Elin Forsell, Soderhamns kommun, 7 okt.2013.
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vilket efterfragades i forstudien, bland annat vid gamla hyttan, dar dven smedens
verksamhet ar lokaliserad.

Guidade turer i industrisamhallets historia, inklusive utbildning av unga guider, har
genomforts 2012 och 2013. Det blev inte sa manga deltagare, mycket beroende pa
bristande marknadsforing.

(Spridnings)seminarier

Ett seminarium som utgjorde ett rejélt avstamp for projektet var Ljusne Dag och Natt,
ett heldagsseminarium som overgick till ett flode av aktiviteter pa kvallen och natten.
Dagtid var publiken mest yrkesutdvare inom konst och regional utveckling, kvallstid
var det mestadels skolungdomar fran orten som deltog.

Ett annat seminarium som anordnades var Gud, Andar, vampyrer, i anslutning till
workshop, dér andlighet och konst diskuterades. Noteras bor att seminarierna haft
karaktar av foredrag och inte egentligen kommunicerat projektets resultat. Snarare har
de utgjort en del av verksamheten, ofta i samverkan med andra kulturinstitutioner i
regionen.

Artists in residens, en idé fran forstudien om konst, har prévats under sommaren 2013
med en gastande konstnér och kontakter med organisationen ”Tomma rum” har tagits
infor kommande sé&song.

Studiebestk Avesta art

Ett studiebesok genomfordes i borjan av projektet pa Avesta Art, dar &ven kommunens
berérda politiker inbjods.

En konsert och foredrag har anordnats i Kraftstationen, 3 aug. 2013.

En tavling om bésta fiskebild ordnades inom ramen for sommarsalongen 2013.

Of6rutsedda effekter

Parallella processer som kan sagas ha stotts av projektet mer indirekt ar

att en grupp konsthantverkare flyttat in i Hyttan sommaren 2013,
att privatpersoner och andra studieférbund initierat utstaliningar i Kraftstationen 2013.

Marknadsforing

Marknadsféringen har huvudsakligen skett via sociala medier. Hemsidan har inte varit lika
aktiv, vilket ar ett kdnt syndrom, men det har funnits en infrastruktur for marknadsforing

genom dessa kanaler. Efter bytet av projektledare blev marknadsforingsarbetet mindre aktivt;
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den forra projektledaren arbetade ocksa mer aktivt utat mot regionala och nationella aktorer.
Det som d&remot blev battre med den nya projektledningen var den lokala férankringen och
arbetet med den industrihistoriska delen. Projektet har fatt bra genomslag i massmedia, framst

lokaltidningen men dven i andra sammanhang.
Arbete gentemot underpriviligierade grupper

Arbetet har i hog utstrackning involverat och engagerat unga i Ljusne, genom skolan,
guideutbildning och guideverksamhet, muralmalning, graffitti. I mindre hog grad har det
involverat asylsokande, men forsok har gjorts med dorrknackning i omradet dar de flesta av
dem bor. En av de engagerade konstnarerna var dessutom asylsokande. Arbetet har riktat sig i
lika hog grad till kvinnor och mén och man har anvént en kdnsuppdelad statistik i

utvarderingar.

Samverkan och implementering

Samverkan har skett med andra foreningar, foretrddesvis inom konst (S6derhamns
konstforening, Landstingets TRU enhet, lanskulturen, projektet Kreativa Naringar pd Region
Gavleborg osv.). Nér lokala foreningar har kontaktats har det varit mestadels for information
om projektet eller for kaffekokning. Det &r, & andra sidan, ett brukligt sétt att samverka
foreningar emellan i Ljusne, att en férening arrangerar och ordnar innehall, en annan ordnar

servering.

Malet att bilda en ekonomisk forening har inte infriats, men en ideell férening &r bildad och
kontakter tagna med en annan nybildad férening i kommunen med liknande inriktning, for
samverkan. Begreppet Konstkraft har etablerats i naromradet och i regionen, vilket baddar for
de mojligheter till sjalvfinansiering som utmalades i ansékan. I arrangemang av den nya
foreningen, vid samma namn som projektet, har ett antal studenter som ska bli

landskapsarkitekter besokt Ljusne for att eventuellt géra examensarbete dér.

Lardomar - ”En jivla massa skrot”’

Vad har vi lart oss? Jag skulle vilja s&ga en hel del, men en av de viktigare insikterna handlar
om skrot och vardighet. Konstverken fran workshopen 2010 stod lange kvar pa planen mellan

Kraftstationen och kattingfabriken, ”gamla kattingen”, som nu dgs av Soderhamns kommun.

% Ett liknande avsnitt som det hir kommer ocks4 att publiceras i boken "Nir verkligheten inte stimmer med
kartan”, under 2014.
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Redan innan projektet, nar jag borjade med forstudien 2010, fragade jag en &ldre herre som

genade éver planen med sin cykel, om vad det var for ndgot. Han svarade:
”Vad det dr? En javla massa skrot, det dr vad det ar”.

Han pekade och forklarade, det var en gammal kanot, bland annat, som anvants. Allt hade

hamtats fran naromradet och inifran Kattingen.

I samband med en workshop inom projektet, dar en kvarlamnad bat malades med graffitti av
lokala formagor men under kunnig ledning, gjordes en artikel i lokaltidningen. Eftersom bara
4 av 12 deltagare dok upp, sa blev de som rakade sta i narheten inbjudna att delta istallet och,
som reportern skrev: ”... konsthandelsen urartade till ett kreativt kaos dar alla malade — barn,

pensiondrer, asylsokande.” (bild 2) En av kommentarerna till artikeln 16d:

”Urartade? Det fick det motagande det fortjanar. Ett led i att gora Ljusne &n fulare o

skrapigare om det nu & mojligt. Detta gor oss Ljusnebor till 16jliga individer som kan tillata
6

ndgot sd bedrovligt. En plats man vill undvika att se.”

Bild 2, ur Haélsingekuriren 30 sept. 3012.

®http://helahalsingland.se/soderhamn/ljusne/1.5144219-har-ar-ljusnes-nya-landmarke
Publicerad 30 september 2012Uppdaterad 1 oktober 2012

14


http://helahalsingland.se/soderhamn/ljusne/1.5144219-har-ar-ljusnes-nya-landmarke

Ett tredje exempel, en av kommentarerna till en uppmarksammad artikel om Ljusne, i den

“ruinromantiska” genren, 10d:
Att doma med facit i handen

Vilken nedlatande attityd. Vi kampade med det vi var bra pa. Och blev utkonkurrerade.
Skulle vi ha gett upp tidigare? Det &r l&tt att doma med facit i handen. Men totalt

ointressant.

Ciceronen det talas om i texten publicerar bilder fran sina upptag inuti byggnader dar ingen
vuxen vill ha spring. Det har lockat alltifran barn till vandaler och tjuvar. Med massiv
forstorelse av industriminnesmérken som féljd. Det ar vi véldigt ledsna for, vi som bor har.

Din lekplats &r var historia.’

Stoltheten har sin grund i historien, och att varda den blir darmed ett viktigt arbete for
respektabilitet. Det blir annu viktigare nar orten beskrivs utifran som nagot otidsenligt,
foraldrat, att man kan se tillbaka pa en tid da man var det mest moderna, lag i framkant, hade

framtiden klar.

Att man da beskriver detta viktiga arv som en otidsenlig rest fran en annan tid och férvandlar
den till ett estetiskt motiv far givetvis konsekvenser. Orden “din lekplats dr var historia” far da
en annan innebodrd; att ’leka” med det forflutna, att fotografera resterna av det, visa upp
forfallet, blir att forringa allvaret i det (lokal)historiska arvet. Och att inte ta nagot pa allvar
kan upplevas som mer krankande &n att uttrycka sin avsky, som en nysvensk man uttryckte

det. Hellre 4n att gora komik av etnisk skillnad (I4s religion) far ni hata oss, menade denne.®

Claes Gustafsson har skrivit om produktionen av allvar i vart samhalle och hur den oftast varit
nara forknippad med arbete.® Indragna arbetstillfallen i industrin har hotat produktionen av
allvar 1 dessa samhdllen och ldmnat ett tomrum. ”Skripet” fran industrisamhaéllet blir till ett
slags oonskade reliker; de bade paminner om det som varit och om alltings forganglighet.
Leken med relikerna”, om vi haller oss kvar i allegorierna om doden, riskerar da att bli
uppfattade som kréankande. I ljuset av detta blir det begripligt att workshopen dér alla fick
komma och mala den gamla dvergivna baten i Ljusne, blev oerhort provocerande. Att visa

upp “’skrdp” minskar platsens virde och pé sitt och vis invanarnas heder. Det finns en djupt

7 SvD 2010-09-12, artikeln skrevs av Mustafa Can och Jan Jérnmark.
& Kulturnyheterna 20 februari 2012, SVT.
°Gustafsson, Claes 1994: Produktion av allvar. Om det ekonomiska fornuftets metafysik. Stockholm.
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rotad misstdnksamhet mot ’joll” hos ménga ljusnebor, en beskrivning for det lattsinniga,
lekfulla men ocksa formodligen sammanhéangande med ett férakt for (ut)bildning, konst och
andra “onddiga” foreteelser. Det dr ocksa ett historiskt arv, med koppling till harda
forhallanden, fattigdom och inte minst en form av maskulinitet som gors pa grundval om
uppfattningar om “riktigt arbete”. | den enkéat som skulle undersdka hur Konstkraft landat i
Ljusne var de allra flesta positiva till projektet, men en rost sticker ut fran de andra (se bilaga
3). Enkatsvaret kommer fran en person som sammanfattat hans asikter ur ett langre samtal,

han har inte lamnat in enkatsvaret pa egen hand:

Ser ut som lekstuga. Det ger ingenting tillbaka. Det ser inte bra ut pa garden utanfor
Kattingen. Oseriost intryck. Det ar inte férankrat, det har inget med Ljusne att géra. Vad ska

det vara bra for? Kanns som att man exploaterar, utnyttjar osv.” '°

Det &r som sagt langt ifran alla Ljusnebor som delar den har uppfattningen om konstprojektet.
De flesta som svarat pa enkater eller hort av sig spontant tycker det ar mycket positivt att
nagot hander pa orten, nagot nytt. Kanske bidrar det till den efterlangtade kanslan av
forvantan? Samtidigt ar det talande att den som ar mest kritisk troligen inte hade svarat pa
enkaten om inte nagon hade bekymrat sig om att fraga direkt. Formodligen tycker en stor del
av de som inte svarat att projektet Konstkraft inte angar dem. Enkaten lag utlagd pa Konsum i
flera veckor, vilket gav 4 svar av de inskickade 39. Halften av de 39 svaren kom fran en

aktivitet inom projektet.

Med detta i atanke var det kanske tur att projektet sa nej nar en konstnar fran en annan
kommun i regionen fragade styrgruppen om utsikterna att fa satta upp ett gigantiskt konstverk
gjort av skrot nadra dlven i Ljusne. Eftersom det innebar avsevarda kostnader gick fragan

vidare till kommunen, som ocksa sa ne;j.

Laget som fore detta industrisamhélle inbjuder till nya tolkningar av platsen och tron att
platsen ér ’ledig” for nya betydelser kan leda till kontroverser och ldsningar. Det dr dock lika
fel att lasa fast Ljusne i sitt industrihistoriska arv som det &r att bortse fran det. Genom
foreningen Kustorternas framtid har man tagit tag i just karnfragan, vilket slags samhaélle ar
Ljusne idag? Som namnet antyder var ’kustort” den nya bendmning man kénde sig hemma
med. Det &r trots allt mer &n 30 ar sedan nedgangen startade i Ljusne och att fortfarande pasta

att samhallet ar i sorg” dr felaktigt. Daremot d&r man stolt dver sin historia och vill inte [damna

19 Enkat Konstkraft 2012, i forf. 4go., samt kompletterande kontakter med inlamnare, 2 maj 2013.
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faltet fritt for en omdefiniering av orten. Det ar darfor jag skriver att projektet, tack och lov,

inte lyckats andra ortens sjalvbild.

Spridningsmodell

Det utlovades en beskriven arbetsmetod for utveckling av landsbygdens f.d industriorter som
skulle ligga till grund for en spridningsmodell, med utblick mot forskningsprojektets 6vriga
resultat fran liknande orter i regionen. En slutsats som kan dras av det har projektet ar att
konstprojekt inte lampar sej for en forankrad utveckling av orter av den har karaktaren.
Forankringen strider mot de krav pa professionalism som ofta finns i dessa sammanhang, och
en 6verhangande risk &r att det lokala inte rdknas som resurs i konstprojekt. Man kan heller
inte forvanta sig att det ar varje invanares hogsta 6nskan att orten utvecklas till kulturellt
centrum. Andra végar finns, som mer effektivt utnyttjar de har orternas verkliga styrkor;

formagan till samverkan, viljan till solidaritet och kanslan for det gemensamma.*

Men om man anda ska forsoka sej pa nagot liknande i framtiden ar det av storsta vikt att man
forankrar projektet pa platsen i god tid och involverar de personer och organisationer som har
stora natverk och legitimitet. Det &r ocksa viktigt att involvera grupper som star utanfor dessa
legitima natverk, flyktingar, ungdomar, till en viss del kvinnor osv, for att 6ka integrationen
och kommunikationen i samhéllet &nnu mer. Den andra viktiga tumregeln maste da bli att fa
alla dessa att kanna sej lika valkomna in éver troskeln till projektet och att forsékra sig om
detta genom att halla koll pa vilka som kommer och vilka som lyser med sin franvaro och
fundera 6ver varfor, samt att i alla detaljer designa aktiviteterna for delaktighet, inte bara
askadande. For det tredje ar det viktigt att ta ortsbornas eventuella kénslighet for “’skrot” pé

allvar och att respektera att det ar deras plats som anvands.

1 For en mer utforlig diskussion om detta, se Vallstrém, Maria: Motbilder — om samhallsférandring och
migration pa mindre orter. Under publicering 2013, Lansmuseet Gavleborg.
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Bilaga 1: Delrapport foljeforskning 1

Januari 2012
Maria Vallstrom, FoU Soderhamn

Rekryteringen av projektledaren drog tyvarr ut pa tiden, vilket gjorde att projektet som helhet
forsenades. Dock kunde workshopen (eller snarare en happening) pa Jungfruveckan utforas
som planerat, det var en del av motfinansieringen fran konstnarernas sida. Museiforeningens
utstallning om @mnesfabriken med visning av bildspel d4gde rum pa samma dag, valbesokt,
och med manga samtal och igenkannanden, som forra aret. Pa bada stallen, museet och gamla

kraftstationen, lades flygblad om projektet ut.

Detta ars workshop skilde sej fran forra arets pa nagra intressanta satt. Forra aret byggdes
skulpturer av konstnarerna under sjalv workshopen (alltsa bade sarskilt inbjudna och de som
ar deltagare i projektet pa mer stationar basis) och allmanheten inbjods darefter att fargsatta
dem, vilket var en stor succé med flera hundra deltagare i alla aldrar. Det fanns alltsa en direkt
koppling mellan konstnarernas arbete och lokalbefolkningens; de stod for olika delar i
helheten; det var alltsa delaktiga i sjalva processen, d&ven om den i tid var uppdelad mellan
kvalitativt konstnarligt arbete och lekmannamassig medverkan. Rummet var detsamma, pa

planen mellan gamla kraftstationen och gamla ké&ttingfabriken.

| ar stallde konstnarerna ut resultatet av sin workshop inne i gamla kraftstationen, medan
allmanheten inbjods att skapa sjélva pa stora ark med papper som var utlagda pa marken
utanfor. Det var dven i ar manga besokare, narmare bestamt xxx personer, men de som deltog
i sjdlva malandet var farre. Under mitt besok var det ett fatal som var verksamma i solen
utanfor kraftstationen. Pa det har sattet skapades en rumslig skillnad forutom den tidsliga, och
det fanns ingen egentlig koppling mellan utstallningen och skapandet med farg pa papper

utanfor. Delaktigheten minskade darfor, och ersattes av askadande.

Anledningen till denna skillnad jamfort med forra aret var dels en magrare budget men kanske
framforallt att en annan konstnér hade ansvaret for hela arrangemanget. Det visar att det kravs
mycket eftertanke och vilja till inkludering for att det ska bli ratt, ur projektets malbilds

synvinkel.

Just den malbilden har varit under fortsatt forhandling i styrgruppen under hela hosten, och

ocksa bidragit till att bromsa arbetet. Dar har jag som foljeforskare haft en del i skulden. Jag
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borde ha tagit mer tid till att forklara vad ett interaktivt forhallningssatt och ett processprojekt
for samhallsforandring som detta egentligen kraver. Det har delvis haft att gora med att jag
sjalv inte haft det sa klart for mej som nu. Faktum kvarstar, delar av projektet ser fortfarande
ett konstprojekt framfor sig, andra ett samhallsutvecklingsprojekt, i forsta hand. Jag tror den

spanningen ar ofrankomlig men den far inte fortsétta vara bromsande.
Det jag iakttagit och papekat som foljeforskare &r i huvudsak dessa punkter:

1) satsa inte pa event, satsa pa fotarbete och inlyssning. Uppsokande verksamhet, deltagande i

foreningsmoten, inte lita pa att manniskor har tid att uppsoka projektet utan tanka tvartom.

2) arbeta interaktivt, bygga innehallet tillsammans med Ljusneborna, inte ha fardiga lsningar

SOm Serveras.

3) Bygga pa det som finns lokalt; stolthet, en stark sammanhallning och vana vid att
samarbeta i flexibla former, och skapa delaktighet genom det. Atminstone inte forutsétta att
det som finns ar av dalig kvalitet. T ex istallet for att tdnka att is, som konstnarligt material, ar
dyrt, be fiskeklubben att sdga upp nagra block ur dlven (om kvalitén ar tillracklig ar det

naturligtvis en fordel, men det viktiga &r att fa folk att bidra och darigenom kanna delaktighet)
Konkret innebar det att det som hant i projektet pa den positiva sidan ar att

e projektledaren presenterat sej i paraplyorganisationen Kustorternas framtid och dar

vackt starkt gensvar.

e Aven andra foreningar har kontaktats, med oftast svagare gensvar, men kanner nu till

personen och projektet.
e De asylboende har kontaktats med hjalp av dérrknackning.

e FEtt samarbete med skolan har inforts infor eventet ”Ljusne Dag och Natt”, som ska ga
av stapeln i mars 2012. En sarskild grupp med asylsokande ingar ocksa i detta, dar

temat &r identitet.

e Eventet Dag och Natt har arbetat med bédde traditionellt “inomprojekt” aktiviteter som
seminarier mm, bl a med den i Ljusne valkdnda Jan Jornmark, under dagtid, och
kvallsaktiviteter med ett bredare anslag, med dans, lasergraffitti mm. Att anvénda
Dibis bilder i en installation, som en av konstnarerna planerar, ar ett genidrag, liksom

att engagera inomhusbadféreningen till serveringen.
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e En arbetsgrupp med konstnérer har bildats.
e En referensgrupp har bildats, men hann inte ha sitt forsta moéte under 2011.
Det som inte hant &r:

e Industrisamhallets kulturarv har blivit eftersatt och skyltningen har lagts pa is. Ingen

arbetsgrupp har bildats for detta, men forsok har gjorts.
e Den uppsokande verksamheten i foreningarna har inte varit av tillracklig omfattning.

e Matningen av hur val projektet ar k&nt och graden av engagemang i det, som jag inte

har gjort, kommer att goras efter eventet.
Prioriterade omraden framat blir darfor:

o At verkligen folja upp eventet Ljusne Dag och natt sa att det blir det startskott for
delaktighet och engagemang som det &r avsett for. T ex genom att lagga ut listor och
information pa plats, bilda fler arbetsgrupper utifran det arbete med ungdomar och

asylsdkande som paborjats, etc.

o At fortsatta vara pa plats, soka upp, lyssna in, garna med hjalp av utvalda

nyckelpersoner i Ljusne, sa att det inte blir alltfor tidskravande.

e Att lata museiféreningen styra mer over “’sin” bit, just nu skyltningen, t ex genom att
genomfora det forslag till informationscentrum som sedan lange foreligger, i

samarbete med Tord Nyberg, se forstudien ”En ldsbar historia”.
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Bilaga 2: Delrapport foljeforskning 2

2012-09-13
Maria Vallstrom, FoU Soderhamn

Under det halvar som forflutit sedan forr delrapporten, i januari 2012, har det hant en hel del.
Eventet Ljusne Dag och Natt genomfardes i mars och de tre férsta manaderna av aret kan nog
sdgas ha gatt at till att forbereda detta. Projektledaren Maria Dahlstrém arbetade fram ett
ambitiost program tillsammans med konstgruppen. Konstndren Ann-Caroline Breig
genomforde ett projektarbete i skolan pa temat identitet, vars resultat stalldes ut pa

Kraftstationen som en del av programmet.

Projektledaren kontaktade en méngd journalister 6ver hela landet, information och inbjudan
gick ut till verksamma inom kultursektorn inom och utom regionen. Dagprogrammet riktade
sej mer till dessa, det gick pa en sarskild budget (finansiering fran landstinget) vilket var bra
med tanke pa projektets inriktning mot det lokala arbetet, och kommer darfér inte att beréras i
detalj har. Kvallsprogrammet var tankt att vanda sej bade till besokare pa dagen och till
allménheten. Jag bifogar publikutvarderingen av kvéllsprogrammet sist i dokumentet.
Kvéllsprogrammet drog manga ungdomar och blev mycket uppskattat. Aktiviteterna var bl a
dans, utstallningen om identitet, smide, korsang, solosang, lasergraffiti samt en installation av
konstnaren Daven Xu: projicering av historiska bilder fran Ljusne pa Kraftstationens vaggar
(som ocksa var en av de saker som lyftes fram som extra positivt i utvarderingen). En miss
var att programmet blev forsenat p g a att dagprogrammet drog dver tiden, vilket gjorde att
PRO-karen fick sjunga utan publik da det stora flertalet da befann sej pa invigningen pa andra
sidan alven. Ett annat, mer svarpaverkbart problem var att isen gjorde det svart att ta sej

mellan de olika platserna for eventets aktiviteter.

Efter Ljusne Dag o Natt sade projektledaren upp sej och ungeféar samtidigt slutade
kommunens representant i styrgruppen, Susanne Eriksson, sitt vikariat pA kommunen och
(ater)lamnade darmed arbetet i styrgruppen till Malin Ronstrom. Anledningen till
uppsagningen for Maria Dahlstroms del var att hon fick en fast tjanst pa kommunens
kulturférvaltning (KUS). | och med detta forsvann lite av den mest akuta spanningen i
styrgruppen, men det innebar ocksa arbete med att rekrytera en ny projektledare. Under en
period av nagra manader stod projektet utan ledare och fordes vidare av ordinarie personal

hos projektdgaren ABF och Ann-Caroline Breig, en av konstnérerna. Den sistnamnda
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arbetade infor den planerade sommarutstallningen samt en workshop med en konstnar som
skulle forega den. De forstnamnda upplever att administrationen av projektet tar
oproportionerlig tid av projektets resurser.

Trots det extra arbete som rekryteringen orsakade kanns det som att projektet fatt mer flyt nu
an tidigare. Det kanns som att fragan om delaktighet har fatt starkare faste, vilket ocksa starkts
av referensgruppen pa de moten vi haft med dem. Det som kvarstar ar ekvationen konstnarlig
professionalitet och forankring. Tanken med sommarutstéllningen var att fa med sa manga
som mojligt, men det fanns fortfarande vissa kvalitetskrav som avgjordes av en konstkunnig
jury. Den ursprungliga idén fran projektbeskrivningen om ett industrihistoriskt tema pa
utstallningen foljdes inte. Overhuvudtaget behover fler beslut forankras och formellt fattas i
styrgruppen. ldéerna maste sjalvklart komma fran aktorerna, men den formella gangen bor bli
tydligare och genomskinligare.

I lokalpressen framkom att projektet fatt namnet ”Ljusne Lekstuga” i folkmun. Jag foreslog
da att vi kunde ta tag i den bollen och kasta tillbaka den genom att ordna en 6ppen verkstad
vid ett tillfalle i veckan, och kalla den Ljusne Lekskola. Den kunde bedrivas pa det lokala
caféet, exempelvis, forutsatt deras godkannande forstas. Svaret fran en av konstnarerna blev
da ”jag tanker inte ta pa mej lekhatten”. Detta visar att konflikten mellan professionalitet och
konstnarlig integritet & ena sidan, och delaktighet och medskapande & den andra inte ar latt att
hantera. Som konstnar ska man inte behdva gora avkall pa sin professionalitet bara for att man
ar bosatt i vad som anses vara periferi. Det finns exempel pa saddana upplevelser pa en ort av
motsvarande karaktdr, i Finland, dar konstnérer bosatta utanfor konstcentra kanner att de
maste vara dubbelt sa bra som andra bara for att dverhuvudtaget fa synas och verka som
konstnarer.' Syndromet ar kant nar det galler andra underordnade grupper, som kvinnor. Att
befinna sej i periferin och DESSUTOM behéva kompromissa med den konstnarliga kvalitén

genom att “’ta pé sej lekhatten” blir mer dn vad man kan acceptera. Vilket ar fullt begripligt.

Det som gar att gora ar att forsoka hitta former for forankringsarbetet pa andra satt, satsa mer
pa studiecirklar t ex, dar ledaren inte behover vara professionell konstnar. Och naturligtvis
bygga vidare pa den typ av samarbeten som initierats med andra foreningar, t ex pa Ljusne
Dag o Natt. Men det &r vért att notera att i forsta hand arbeta med lokala féreningar, eftersom
malet ar att forankra idén om ett konst o kulturcentrum pa orten. Visserligen kan man behova

samarbeta med féreningar utanfor lokalsamhéllet, men det ska da gynna det 6vergripande

22



malet, lokal utveckling. Det handlar om en fortsatt balansgang mellan forankring och

utveckling och flera saker har drivit projektet i den utvecklingen, t ex

- Sommarsalongen var mycket lyckad, och det var valdigt manga Ljusnebor som kom
och sag den. Det var ndgot man pratade mycket om i Ljusne och det var i positiva

ordalag.

- Detsamma gallde workshopen, dar 9 ungdomar malade tva vaggar i Ljusne under
ledning av en internationellt kdnd konstnar. Det var gavlar pa hyreshus, vita vaggar
som utgjorde “’sar” frdn de rivningar samhillet genomgatt sedan den stora
hyreshusdoden pa 1990-talet och framat. Det var ocksa beldgna pa en plats som
forbinder Ljusne centrum med &lvstranden, pa baksidan av fd mekaniska verkstaden
och det alltmer forfallna Ljusne vérdshus (som tidigare var huvudkontor). Strategiskt
kunde man inte valt en béttre plats. Motivet kunde inte heller varit mer passande,
Diana (konstnaren) hade via museet och Ann-Caroline fatt material kring Ljusnes
historia. | samarbete med de ungdomar som anmaélt intresse for att delta i workshopen
valdes delar ur Ljusnes industrihistoria ut och gestaltades i ett frascht modernt
formsprak som kandes helt ratt. Ortens profil ligger inte i gamla vackra slagghus och
brukslangor, utan i en modernare industritradition, atminstone som det ser ut idag. Det
ar ocksa ganska ovanligt i Sverige i dag, att spinna pa den traden av det
industrihistoriska kulturarvet. Under arbetets gang kom manga boende ut och sag pa,
och en dialog med dessa férdes kring vad som véxte fram. De fick till viss del ocksa
inverka pa den slutliga utformningen, vilket forstas var mycket bra. Aven andra
Ljusnebor foljde arbetet med stort intresse.

Intressant var ett uttalande, ett ensamt, fir man vél siga, om muralmélningen: ”Ingen fragade
oss”. Hyresbolaget Faxeholmen hade gétt ut med informationsblad i hela orten om vad som
skulle ske, men det finns en viktig skillnad mellan att informera och att bjuda in, fraga ’vad
tycker du?” Det har ocksa uppstatt en diskussion pa facebook som har mer kritiska inslag. Dar
bemots positiva omdomen med att “det dr latt for dej att sdga, du som har flyttat harifrdn och
som slipper se det varje dag”. En av forsvararna av mélningen visar sej vara mamma till en av
de ungdomar som varit med och skriver att hon kanner sej stolt 6ver malningen, och att de

arbetat valdigt hart med den. Har ar en valdigt, oandligt viktig poang med att verkligen ha
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med Ljusneborna i arbetet, forsta da kan det skapas “medéagarskap”, delat ansvar och

dessutom upphov till stolthet, vilket &r helt i linje med projektets mal.*?

Museet, Ljusneortens museiforening, drivs ju helt ideellt och har haft fullt upp med att
forbereda sin utstéllning, som detta ar hade manga kopplingar till projektet eftersom det var bl
a manga foton fran Kattingen som visades. Nar det galler den industrihistoriska delen av
projektet haltar det fortfarande efter, men en del positiva saker har hant. En industrihistorisk
arbetsgrupp med medverkande fran museet, ABF, kommunens stadsarkitekt och dvriga
intresserade har bildats, och traffats for att forbereda den del av guideutbildningen som skulle
gélla en industrihistorisk vandring i Ljusne. Guideutbildningen genomférdes sedan med hjalp
av lansmuseet Gavleborg, samt Ann-Caroline Breig och Tord Nyberg mfl fran
museifdreningen. Under sommaren genomférdes sedan ett antal guidade turer, bade i
utstaliningen och langs den slinga som arbetsgruppen satt ihop. Deltagarantalet var dock

valdigt lagt. Det kan i sin tur bero pa tva saker:

1) Guidade turer vander sej i forsta hand till utomstaende; det finns ingen stérre anledning att
bli guidad i det som kanske &r ens egen historia. Har tankte vi lite fel fran borjan, tror jag. En
idé kan vara att istillet anordna “berittarvandringar” dir man kan lata de medverkandes
beréttelser styra vandringen och guidningen. Det skulle kunna bli riktigt bra och dessutom
vara vardefullt for utomstaende, bade turister, nyinflyttade och asylsokande, vilka ocksa kan

komplettera de besokta platserna med egna beréttelser.

2) Informationen om nar och var guidningarna skulle ga av stapeln var alldeles for bristfallig.
Den hann inte komma med i informationen runt Jungfruveckan, da de flesta av vandringarna
skulle &gt rum. Anledningen till det sena planerandet var att den har delen av projektet
prioriteras inte. Jag fick sjalv dra igdng det, vilket inte ar min uppgift. Ett problem har &r
museets roll i projektet. De har inte tillmatts samma sjalvklara roll som utférare som
konstnérerna har. Det har gjort att de inte riktigt vet vilken roll de ska ha. Mer delegation och
fortroende maste lamnas till museets representanter om de ska kunna se nagon mening med
att delta i projektet. Ett steg i den riktningen &r att man nu bildat en arbetsgrupp kring
skyltningen, vilket dr och bor vara museets ansvarsomrade, med den hjalp de anser sej

behdva.

Det jag fortsatt pAminna om som foljeforskare, som kvarstar som punkter fran forra rapporten,

ar:

12 hitp://www.facebook.com 2012 09 13
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1) satsa inte pa event, satsa pa fotarbete och inlyssning. Uppsokande verksamhet, deltagande

i foreningsmoten, inte lita pa att manniskor har tid att uppsoka projektet utan tanka tvartom.

Har blev det ju &nda ett event, Ljusne Dag och Natt, som kravde mycket arbete, inte minst
utatriktat, for att fa regionalt och nationellt erkdnnande. Det blev véldigt lyckat, och kvallen
fick ett enormt gensvar lokalt, inte minst fran ungdomarna, vilket ju var gladjande. Det var
tankt som ett startskott, och kom nog att fungera som ett sadant, men snarare infor sommarens
aktiviteter an ett mer vardagligt arbete. Har kan det dock ha startats cirklar som jag inte vet

om, maste jag reservera mej for.

2) arbeta interaktivt, bygga innehallet tillsammans med Ljusneborna, inte ha fardiga

I6sningar som serveras.

Har har man delvis lyckats. Workshopen involverade ungdomarna som deltog, och pagick
under en hel vecka, vilket var ett stort framsteg fran forra arets workshop. Att vélja det
offentliga rummet ar ocksa valdigt smart, och ingick egentligen som en del i
sommarutstallningen 2013. Att sanka trosklarna till att ta del av konsten kan inte goras pa
nagot battre satt; att anvanda den offentliga platsen med hjélp av boende pa platsen ér, tror jag
oerhort effektivt. Det ar att gora deltagandet helt oundvikligt, &tminstone som askadare.
Mojligen kunde man involverat flera i arbetet i ett tidigare skede, eller &tminstone gett

mojlighet till det.

Sommarutstallningen hade ett brett intag, med bl a folk fran orten. Har var ju inte Ljusneborna
med och byggde formen, men den valdes for att sa manga som mojligt skulle kunna stélla ut.
Smidesverksamheten har haft minst ett ”prova pa” tillfélle. Ett problem hér ar att smeden haft
ett annat arbete under sommarmanaderna. Ett annat exempel &r den guideutbildning som
genomfordes, dar den industrihistoriska vandringen tog form med aktiv medverkan av boende

och aktiva pa museet.

Det som fortfarande saknas &r en genomtankt strategi for att fa fler Ljusnebor att engagera sej
i arbetet mot ett permanent konst-och industrihistoriskt centrum. Fler cirklar och

arbetsgrupper behovs, kanske med utgangpunkt i den karta som forstudierna resulterade i.

3) Bygga pa det som finns lokalt; stolthet, en stark sammanhallning och vana vid att

samarbeta i flexibla former, och skapa delaktighet genom det.
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Att samarbeta med andra foreningar nar det géller framférallt servering har nu blivit helt
inarbetat och fungerar bra. Nésta steg blir att samarbeta ocksa nar det géller andra saker &n
rena servicefunktioner, utan samarbeta mot lokal utveckling. Forslagsvis i forsta hand med
Kustorternas Framtid som har just detta fokus. Projektet bér ha minst en representant pa plats
pa KOFs moten, styrgruppen kan turas om med denna uppgift alternativt tar projektledaren
den biten. Ett samarbete har nyligen initierats med Séderhamns konstférening och har galler
det att halla tungan ratt i munnen sa att man inte aterigen drar projektets inriktning vid sidan
av malet, lokal utveckling. Har &r det bra att konstforeningen star for seminarier och
foreldsningar den aktuella temadagen, och projektet star for workshopen, ”graffitirallyt”,
innan. Med tanke pa projektmalen ar det bra att det finns en grupp ungdomar pa
Stenbergaskolan som involverats i workshopen.

Konkret innebar det att det som hant i projektet pa den positiva sidan ar att
e Projektets styrgrupp drar mer a samma hall och projektet har fatt styrfart.

e Man har natt en ny och mycket viktig malgrupp, ungdomarna, genom Ljusne Dag och
Natt (bade som medskapare av skulpturutstallningen och som engagerad publik),

genom guideutbildningen och genom workshopen.

e Ett samarbete med skolan har genomforts i och med eventet ”Ljusne Dag och Natt”.
Den grupp asylsokande som skulle delta har dock inte varit lika synliga, inte heller

som publik pa namnda event.

e Eventet Ljusne Dag och Natt blev lyckat och mycket uppskattat i utvarderingarna. Att
anvanda DiBis bilder i en installation, som konstnéren Daven Xu gjorde, var ett
genidrag, eftersom DiBis har hogt fortroende och engagerar manga lokalt, eftersom
bilderna visade industrihistorien och eftersom det var ett spektakulart, synligt och
mycket dppet satt att kommunicera. Sma grupper samlades framfor vaggen och

kommenterade.

e Enindustrihistorisk arbetsgrupp har bildats, med tyngdpunkt pa museets

representanter.
e Guideutbildningen har genomfoérts och guidade turer i begransad omfattning utforts.

e Referensgruppen har gett viktig feedback till projektet.
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Workshopen blev mycket lyckad och resultatet glader de allra flesta Ljusnebor.

Sommarutstallningen blev en succé, med manga besokare och av dem manga fran

Ljusne. Fatt ett gott rykte i Ljusne.

Ett systerprojekt har startat, ”Avtryck- identitet och plats i centrum av periferin” som
arbetar med communityteater i orterna Ljusne, Norrsundet och Hofors (huvudsaklig
finansidr Kulturbryggan). Det dr ett gyllene tillfélle att fortsatta vdrna om den grupp av

ungdomar som engagerat sej i projektet, eftersom det vander sej till hogstadieungdom.

Det som inte hant ar:

Ingen tar riktigt ansvar for genomférandet av skyltningen av industrisamhallets
kulturarv. Dels finns ett dldre forslag som museiféreningen framfort i ett par ar nu,
utan att fa gehor. Dels finns ett forslag om att gora ett system baserat pa appar. Jag ser
ingen omojlighet i att gora bade ett skyltcentrum nere vid kraftstationen och géra en
slinga med koder for appar, férslagsvis med en stor del inlésta berattelser i dem,
eftersom det var vad som uppskattades mest pA sommarens vandringar. Det &r viktigt
att den arbetsgrupp som har bildats far fortroende och mandat att arbeta fram till
genomforande, pa motsvarande satt som konstnarerna fatt skota sin bit utan

inblandning i deras kompetensomrade.

De planerade workshoparna och kurserna i smedjan har inte genomforts i tillrackligt

stor utstrackning.

Samordningen av sommarens insatser; museet, konstutstallningen, smedjan har inte

varit tillracklig. Mer draghjélp at varandra och synkade Oppettider bor ske till nésta ar.

Maétningen av hur val projektet ar kant och graden av engagemang i det, som jag inte
har gjort, kommer att géras under hosten. Et urval av Ljusnebor kommer da att fa

svara pa fragor om projektet.

Prioriterade omraden framat blir darfor:

Att verkligen folja upp kontakterna med ungdomarna, genom skolan och genom
museets guidningar. Samt genom att utveckla nya samarbeten, t ex med det

systerprojekt inom teater som startar i host. Att fortsétta vara pa plats, soka upp, lyssna
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in, garna med hjélp av utvalda nyckelpersoner i Ljusne, starta fler studiecirklar och

workshops.

e Att lata museiforeningen styra mer dver ’sin” bit, just nu skyltningen, t ex genom att
genomfora det forslag till informationscentrum som sedan lange foreligger, i

samarbete med Tord Nyberg, se forstudien ”En ldsbar historia”.

e Att fortsatta balansgangen mellan professionell konstnarlig verksamhet med en hdg
grad av 6ppenhet och delaktighet, forsoka fortsatta halla troskeln 1ag for att ta klivet in

pa konstutstallningen.

Det &r ocksa viktigt att aterta greppet om marknadsforing och information pa natet, via
facebooksidan Konstkraft och hemsidan, nagot som blivit eftersatt sedan Maria Dahlstrém
slutade.
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Bilaga 3: Sammanfattning av Enkat Konstkraft

- Grupploch?2
Av Dennis Nord, praktikant fran Kulturvetarlinjen, Umea universitet.

Sammanlagt var det 40st besvarade enkater. Bland de svarande var det en ganska jamn
fordelning mellan kvinnor och mén, 56,4% kvinnor och 43,6% man. Nar man ser pa aldern
bland de svarade var det ingen som var under 30 ar gammal da de nastintill alla var 46 ar eller
aldre. Pa fragorna kring kon och alder svarade 39 av 40. Majoriteten var fran Ljusne eller
annan ort i Séderhamns kommun. Enbart en lite andel svarade att de var fran annan del av
landet eller Gavleborg samt storstadsomrade. De flesta var pensionarer, 53,8%, som sedan
foljdes av ett mindre antal tjansteman, anstalld inom annat omrade, foretagare och sedan fa
som arbetade med kultur eller sokte arbete. Ingen av de svarande var studerande eller
politiker. Med dessa fakta kan man dra slutsatser som att arbeta for att nd manniskor i annan
alder hade varit ett bra mal. Aven att arbeta mot att locka manniskor fran andra yrkesgrupper

sd som studerande, politiker och andra sysselsattningar ar ett relevant mal.

Nastan 90 % av de svarande kande till projektet Konstkraft och lite Gver 60 % hade ndgon
gang deltagit. Nar det géller studiecirklar var det jimnt fordelat fran ”Daligt” till ”Bra” av Sst
svarande men bland de andra evenemangen var det enbart positiva svar. Sommarsalongen
hade hogst antal besokande, 20st. Ljusne dag och natt och ”Gud, andar och vampyrer” hade
aven de besoksantal som steg dver 10st besokare medan de andra Iag pa max upp till 5st
besokare. Pa fragan om vad man tyckte om projektet i storsta allmanhet tyckte 33 av 37 som
svarade pa fragan att det var “Toppen” eller ”Ganska bra”. P4 frigan om ett kulturcentrum i

Kittingen svarade 35 av 40 ”Ja” vilket visar att det dr en véldigt positiv syn pa det initiativet.
Kommentarerna

Kan sammanfattas pa ett ungefar att de svarande har en del att tycka om sjélva innehallet. Att
innehallet ska blir rikare och/eller dndra riktningen genom att lagga om fokus pa projektets
delar. | Ké&ttingen vill man ha verksamhet som kopplar till Ljusnes historiska arv och det
lokala genom hantverk, jarnsmide och utstallningar men man vill d&ven ha olika former av

musik, film, konst, forelasningar och workshops. Det &r tydligt att det &r en positiv syn pa
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idén om ett kulturcentrum i Kéttingen. Man tycker dven att det ska marknadsforas béattre och

att man ska arbeta for att locka till sig en storre bredd av ménniskor.
Enkéten har spridits via

Kustorternas framtid

Ljusne.se

Mejllista hyttan 24 juli (besokare pa museets utstallning + bildvisning 2010)
Thommie Nord/DiBiS

Forskningscirkeln bruksanda”

Redaktor pa Séderhamnsnytt

Utlagda blanketter pa Konsum

Konstkrafts seminarium ”Gud, andar, vampyrer”

TILLAGT AV MV: Besvarats huvudsakligen av deltagare pa ett av Konstkrafts aktiviteter.
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